

# CARITAS DIOCESANA DI PROPRIÁ

## Commissione Orizzonti Nuovi Onlus

### SINTESI e VALUTAZIONE dei progetti 5xmille: Finanziamento 2006

Cari amici di *Orizzonti Nuovi*, i progetti approvati da voi per le nostre comunità (finanziamenti 5xmille 2006) sono stati realizzati, però non tutte le relazioni sono state consegnate alla Caritas Diocesana di Propriá, in quanto qualcuno ha inviato direttamente a voi.

#### A) Giovani produttori: progetto di apicoltura per la gioventù indigena e contadina

##### CONSTA RELAZIONE

**Importo:** €10.000,00 = R\$ 26.000,00 interamente documentato (2,60R\$/euro)

**Luogo:** Indios Xokó (Isola di São Pedro – Porto da Folha)  
Accampamento N. S. Aparecida (Monte Alegre)

**Beneficiari:** direttamente 40 giovani (20 di ogni comunità). Indirettamente 120 famiglie: 80 famiglie indigene e 40 famiglie dell'accampamento.

**Responsabile:** Caritas Diocesana di Propriá a/c Pe. Isaias Carlos Nascimento Filho

**Obiettivo:** Rinforzare e stimolare i potenziali apicoltori esistenti nelle comunità beneficiate, attraverso la partecipazione dei giovani, al fine di garantire il diritto alla sana alimentazione, senza perdere di vista la questione ambientale, come anche rendere possibile a queste comunità un'alternativa di rendita e di sviluppo economico locale, consentendo ai giovani di rimanere nel proprio territorio e garantendo una migliore qualità di vita dei familiari degli agricoltori e degli indigeni.

**Valutazione sintetica:** Il progetto è stato realizzato appieno ed ha conseguito tutti gli obiettivi prefissati

#### B) Recupero scolastico per minori e adolescenti

##### CONSTA RELAZIONE

**Importo:** €3.200,00 = R\$ 8.829,16 interamente documentato (2,76R\$/euro)

**Luogo:** Malhada dos Bois

**Beneficiari:** 35 bambini di Malhada dos Bois + 12 ragazzi per il corso di computer

**Responsabile:** Suor Marchiorello Fiorenza

**Obiettivo:** Il progetto è stato rivolto a minori e adolescenti provenienti da famiglie con genitori analfabeti, che incontravano grosse difficoltà di apprendimento nella scuola, causa di emarginazione e di evasione scolastica. Oltre al tradizionale accompagnamento scolastico (doposcuola) ha previsto un corso di computer, servendosi di attrezzature già in possesso.

**Valutazione sintetica:** Il progetto è stato realizzato appieno ed ha conseguito tutti gli obiettivi prefissati

## C) Laboratorio artigianale per adolescenti a rischio

### CONSTA RELAZIONE

**Importo:** €2.900,00 = R\$ 6.970,54 interamente documentato (2,40R\$/euro)

**Luogo:** Malhada dos Bois

**Beneficiari:** 30 adolescenti a rischio

**Responsabile:** Suor Marchiorello Fiorenza

**Obiettivo:** Il progetto aveva lo scopo di togliere i ragazzi dalla strada e risvegliare in loro interessi di carattere culturale, sociale e lavorativo, facendo riscoprire le proprie capacità e creatività e un diverso modo di vivere. L'ambiente familiare di provenienza, infatti, favorisce l'uso di alcool, droga e prostituzione.

**Valutazione sintetica:** Il progetto è stato realizzato appieno ed ha conseguito tutti gli obiettivi prefissati

## D) Corsi professionalizzanti rivolti a giovani a rischio

### CONSTA RELAZIONE con fotografie dei materiali acquistati, imballati ma ancora inutilizzati

**Importo:** €7.000,00 = R\$ 18.200,00 interamente documentato (2,60R\$/euro)

**Luogo:** Proprià

**Beneficiari:** Giovani emarginati

**Responsabile:** Lucilia Araújo de Souza, rappresentante della Comunità Shalom

**Obiettivo:** Il progetto aveva lo scopo di togliere dalla strada gli adolescenti con più di 16 anni, non più beneficiare del "Progetto Ragazzo Davide", mediante attività di serigrafia (stampa di magliette), taglio e cucito, computer, facendo riscoprire le proprie capacità e creatività e un diverso modo di vivere. L'importo maggiore era giustificato dalla necessità di acquistare i macchinari, soprattutto i computer.

**Valutazione:** pur essendo stato speso l'importo assegnato, i corsi non sono stati attivati per due motivi:

- Mancanza di sicurezza e vigilanza nella sede del "Progetto Ragazzo Davide", in seguito al mancato rinnovo dei contratti per 5 funzionari statali;
- Mancata previsione dei costi per il pagamento degli istruttori, se non nella fase preliminare di presentazione della proposta (quando era stata richiesta la somma di 11.000 euro); non è chiaro, infatti, come sarebbero stati organizzati i corsi, avendo investito l'intero finanziamento nell'acquisto di apparecchiature.

In mancanza di attivazione dei corsi in tempi brevi, le spese non appaiono giustificate ed i materiali acquistati sono destinati al deperimento o quantomeno all'obsolescenza.

Si propone pertanto al Direttivo di fissare una scadenza per l'attivazione dei corsi. In caso di perduranti ritardi e/o difficoltà, si chiederà di voler dirottare le attrezzature acquistate verso altre associazioni che ne possano garantire l'utilizzo a beneficio dei giovani a rischio, come ad esempio la "Casa della Gioventù" (alla quale sono destinate modeste risorse nel nuovo finanziamento del 2007, che potrebbero viceversa essere utilizzate altrove).

## E) Costruzione salone Comunitario *Novo Horizonte*

**Sono disponibili fotografie del rustico, in fase avanzata, ma NON CONSTA RELAZIONE, eccetto una recente risposta sintetica da parte di don Vincenzo, dalla quale si evincono i seguenti dati**

**Importo:** €5.000,00 = R\$ 12.500 NON documentato (2,50R\$/euro)

**Preventivo di spesa totale:** ai €5.000 finanziati vanno aggiunti €9.000 spesi in proprio + ulteriori €5.000 richiesti per completamento.

**Luogo:** *Novo Horizonte*, villaggio di Santana do São Francisco

**Beneficiari:** Comunità del villaggio

**Responsabile:** Suor Rita Tufano

**Dimensioni costruzione:** 8,5m x 44,6m

**Valutazione:** pur riscontrando che la costruzione di “strutture” non rientra appieno nei criteri di ripartizione del 5xmille, o al più sarebbe riferibile al settore “assistenza”, e pur non avendo presentato i giustificativi di spesa, l’opera è stata realizzata almeno al rustico e va completata, al fine di renderla fruibile per le varie attività pastorali, assistenziali e educative. Pertanto si propone al direttivo di confermare l’ulteriore contributo di € 5.000 dalle risorse 2007, finalizzandolo però al completamento del suddetto salone e non più alla realizzazione del nuovo salone a *Tenorio*.

## **F) Centro *San Matteo* (asilo e/o salone)**

**CONSTA RELATORIO pervenuto tardivamente (direttamente all’Associazione e NON ai Coordinatori in Brasile), eccessivamente sintetico e che NON consente una valutazione adeguata dei risultati conseguiti, con fotografie del rustico realizzato**

**Importo:** €6.000,00 = R\$ 15.600 interamente documentato, seppure non chiaramente (2,60R\$/euro)

**Luogo:** Villaggio São Mateus - Gararu

**Beneficiari:** Comunità del villaggio

**Responsabile:** Padre Melchizedech

**Valutazione:** E’ stata realizzata solo la muratura perimetrale e il tetto, senza intonaci, infissi, pavimento, impianti... Anche in questo caso si evidenzia che la costruzione di “strutture” non rientra appieno nei criteri di ripartizione del 5xmille. Sono presenti i giustificativi di spesa ma l’opera appare solo all’inizio. Rispetto al preventivo iniziale di 12.000 euro, ed a fronte di un contributo già erogato pari a 6.000 euro, ne vengono richiesti altri 10.000 per il completamento, che non sembrano congrui attese le dimensioni abbastanza ridotte dell’opera, ben inferiore ad esempio a quella di *Novo Horizonte* (il cui preventivo complessivo ammonta a 19.000 euro). Anche in questo caso si propone al direttivo di confermare l’ulteriore contributo di €5.000 dalle risorse 2007, chiedendo un utilizzo più oculato, una migliore rendicontazione ed una compartecipazione della comunità locale.

## **G) Irrigazione di foraggio**

**CONSTA RELATORIO pervenuto tardivamente (direttamente all’Associazione e NON ai Coordinatori in Brasile), eccessivamente sintetico e che NON consente una valutazione adeguata dei risultati conseguiti,, senza fotografie**

**Importo:** €5.373,00 = R\$ 13.970 interamente documentato (2,60R\$/euro)

**Luogo:** Fazenda da Esperança - Gararu

**Beneficiari:** Jovens toxidependentes

**Responsabile:** Mario Rino Sivieri

**Valutazione:** le spese documentate corrispondono all’incirca a quanto richiesto nella proposta iniziale, pari a 15.000 euro, di cui finanziate dall’associazione 5.373 euro e la rimanente parte “anticipata” con altri fondi; per l’anno 2007 è stata infatti richiesta l’integrazione di 11.000 euro, che tuttavia non è supportata da adeguata documentazione fotografica che testimoni la realizzazione integrale del progetto iniziale. Si propone al Direttivo un eventuale ulteriore contributo a parziale copertura della spesa finanziata in proprio, a condizione che pervenga rapidamente tale documentazione giustificativa.

## H) Pastorale della Salute

### CONSTA RELAZIONE

**Importo:** €8.000,00 = R\$ 20.800,00 interamente documentato (2,60R\$/euro)

**Luogo:** Comunità di Proprià, Ilha das Flores, Japaratuba, Canhoba, Amparo do S. Francisco e Brejo Grande.

**Beneficiari:** 429 famiglie direttamente (185 di Proprià; 160 di Ilha das Flores; 94 di Japaratuba; 20 di Canhoba; 20 di Amparo do S. Francisco e 10 di Brejo Grande). Indirettamente possiamo stimare approssimativamente 1.716 persone assistite.

**Responsabili:** Maria do Carmo Vasconcelos (Pastorale della Salute)  
Maria de Lourdes Alves Rocha (Pastorale dei Bambini)

**Obiettivo:** Realizzazione di laboratori per la formazione e l'attuazione di progetti relativi a orti comunitari e orti familiari, oltre alla piantagione di erbe medicinali naturali e biologiche; produzione di medicinali fatti in casa a beneficio della salute dei bambini e delle gestanti; aumento della sicurezza alimentare; uso di corteccia e steli di frutta e verdure e confezione di estratti di erbe medicinali.

**Valutazione sintetica:** Il progetto è stato realizzato appieno ed ha conseguito tutti gli obiettivi prefissati, facendo beneficiare direttamente ben 6 municipi e 429 famiglie.

Recife, 10 febbraio 2010



---

**Pe. Isaias Carlos Nascimento Filho**  
**COORDENADOR**

### **GIUDIZIO SINTETICO FINALE**

*La commissione ritiene necessario, in sede di erogazione dei contributi, valutare attentamente le possibilità di realizzazione concreta dei progetti, anche sulla scorta dei risultati non sempre soddisfacenti di quelli già esaminati. In particolare, appaiono carenti i progetti D-E-F-G (totale 23.373 euro), inerenti la realizzazione di strutture ed impianti o semplicemente l'acquisto di attrezzature e materiali, non del tutto consoni alle finalità sociali dei finanziamenti relativi al 5xmille prefissate dall'Associazione. Peraltro, nel caso di costruzione di "opere", l'inizio dei lavori e il loro successivo completamento richiedono in questi casi somme ingenti, che l'Associazione non può garantire per le successive annualità, con il rischio concreto di lasciarle incomplete. Tali finanziamenti "una tantum" possono essere quindi solo integrativi di fondi propri, che garantiscano in ogni caso il completamento dell'opera prevista.*

*Viceversa appaiono più che positivi i risultati conseguiti dai progetti A-B-C-H (totale 24.100,00 euro) di sviluppo, socio-sanitari e educativi, che migliorano concretamente la qualità di vita di numerosi beneficiari e di intere collettività (si stimano complessivamente oltre 600 famiglie e 1.800 individui, suddivisi in ben 9 municipi della Diocesi di Proprià) e che quindi risultano essere maggiormente meritevoli di attenzione.*

*Infine sono state realizzate economie (2.100 euro) dalle voci dedicate a viaggi operatori e pubblicità (residui 2.900,07 euro), che sono stati utilmente impiegati per contribuire alla missionarietà "ad gentes", come desiderato dal nostro Vescovo, mediante le Pontificie Opere Missionarie, per progetti rivolti a minori in Congo.*

Laterza, 11 febbraio 2010

**Pietro Lucca, Coordinatore commissione valutatrice**